

令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る 調査（令和6年度調査）の進め方について

令和6年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和6年度調査）については、以下の日程で実施してはどうか。

【スケジュール案】

令和6年

2月28日

○介護報酬改定検証・研究委員会

令和6年度調査の進め方及び調査項目等について検討を行う。

3月18日

○社会保障審議会介護給付費分科会

介護報酬改定検証・研究委員会から報告された調査項目・内容等を議論、決定

4・5月頃

厚生労働省において、仕様書を作成し、受託機関を決定

6月頃

受託機関の決定後、厚生労働省において調査票（案）を作成
介護報酬改定検証・研究委員会委員を委員長とし、有識者、受託機関（委員会の事務局）により構成された調査検討組織において、調査票（案）について検討

7～9月頃

○介護報酬改定検証・研究委員会

調査票（最終案）の議論、取りまとめ

○社会保障審議会介護給付費分科会

調査票（最終案）の議論、決定（予定）

9月頃

調査実施

10～12月頃

集計・分析・検証

令和7年

1～2月頃

分析・検証

3月頃

○介護報酬改定検証・研究委員会

調査結果に対する評価を実施

○社会保障審議会介護給付費分科会

介護報酬改定検証・研究委員会から報告された調査結果等を議論